



# Site Menu Maker QWENTA

Aa Nom	▼ Priorité	▼ Sprint	▼ Sélection	▼ Type	🔖 Étiquettes
<u>Configurer la base de donnée MongoDB</u>	Urgent	Sprint 1	Serveur	Backend	A Faire
<u>Requête connexion/création de compte</u>	Haute	Sprint 1	Connexion	Frontend	A Faire
<u>Branding restaurateur</u>	Faible	Sprint 3		Frontend	A Faire
<u>Dashboard</u>	Moyenne	Sprint 2	Design Front	Frontend	A Faire
<u>Infos utilisateur</u>	Moyenne	Sprint 2	Connexion	Backend	A Faire
<u>Déconnexion</u>	Moyenne	Sprint 2	Connexion	Frontend	A Faire
<u>Partage sur Instagram</u>	Moyenne	Sprint 2	API Externe	Frontend	A Faire
<u>Exportation du menu sur Deliveroo</u>	Moyenne	Sprint 2	API Externe	Frontend	A Faire
<u>Tarification</u>	Moyenne	Sprint 2		Frontend	A Faire
<u>Modale information légales</u>	Moyenne	Sprint 2	Design Front	Frontend	A Faire
<u>Commande d'impression du Menu</u>	Haute	Sprint 1		Frontend	A Faire

Aa Nom	⌵ Priorité	⌵ Sprint	⌵ Sélection	⌵ Type	🔖 Étiquettes
<u>Visualisation du Menu</u>	Haute	Sprint 1	Jspdf	Frontend	A Faire
<u>Exportation en PDF</u>	Haute	Sprint 1	Jspdf	Frontend	A Faire
<u>Récupération des menu précédent</u>	Haute	Sprint 1	CRUD Menu	Frontend	A Faire
<u>Création du menu</u>	Haute	Sprint 1	CRUD Menu	Frontend	A Faire
<u>Landing page</u>	Urgent	Sprint 1	Design Front	Frontend	A Faire
<u>Réalisation de l'API utilisateur</u>	Haute	Sprint 1	Connexion	Backend	A Faire
<u>Réalisation de l'API des menus</u>	Haute	Sprint 1	CRUD Menu	Backend	A Faire
<u>Mise en place du serveur et liaison Mongoddb</u>	Urgent	Sprint 1	Serveur	Backend	A Faire
<u>Visuelle de la création de menu</u>	Urgent	Sprint 1	Design Front	Frontend	En cours
<u>Modale de login</u>	Haute	Sprint 1	Connexion	Frontend	En cours
<u>Présentation pour Qwenta</u>	Urgent	Sprint 0		Gestion de Projet	A tester
<u>Realiser la maquette du site</u>	Urgent	Sprint 0	Design Front	Design	Terminé
<u>Rédaction des spécifications Techniques</u>	Urgent	Sprint 0		Gestion de Projet	Terminé
<u>Faire le Kanban</u>	Urgent	Sprint 0		Gestion de Projet	Terminé